

Муниципальный план мероприятий

по введению в общеобразовательных организациях города Багайска обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый Результат	Ответственный
1.	Организационно-управленческое и нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1.	Утверждение дорожной карты (плана ОО) по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в ОО	до 15.03.2022	Планирование мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО в ОО	Руководители ОО
1.2.	Разработка и реализация программы методического обеспечения деятельности ОО по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.03.2022	Разработана муниципальная программа методического обеспечения деятельности ОО по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Исаева А.Б., директор ЦРО
1.3.	Разработка и реализация муниципальной программы методического сопровождения педагогов ОО в процессе перехода на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	На муниципальном уровне организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исаева А.Б., директор ЦРО
1.4.	Участие в рабочих совещаниях министерства общего и профессионального образования РО по вопросу введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Синхронизированы процессы управления введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных	ежегодно до 01.05.2022	Подготовлены проекты учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Руководители ОО

	отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО				
1.7.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних профессиональных учреждений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО	ежегодно до 01.09	Договоры о сетевом взаимодействии	Руководители ОО	
1.8.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Руководители ОО,	
1.9.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	до 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Руководители ОО	
1.10.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно до 01.09.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО	
1.11.	Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО: - промежуточную аттестацию (в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО), - обучение по индивидуальному учебным планам, - организацию индивидуального отбора в классы профильного обучения, - внутришкольной системы оценки качества образования, - иные документы	до 01.06.2022	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО и ООО в ОО	Руководители ОО	

1.13.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 29.06.2022	Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Руководители ОО
1.14.	Утверждение на заседании педагогического совета основной образовательной программы НОО, основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД	до 29.06.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО	Руководители ОО
1.15.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО	ежегодно до 30.06	Учебный план НОО, ООО План внеурочной деятельности НОО, ООО	Руководители ОО
1.16.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Утвержденные рабочие программы учебных предметов, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Руководители ОО
1.17.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно до 01.09.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Руководители ОО
1.18.	Проведение мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год)	в течение всего периода	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО
1.19.	Формирование плана ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	ежегодно	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО	Руководители ОО

2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО					
2.1.	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Исаева А.Б., директор ЦРО	
2.2.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно до 01.09	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Руководители ОО	
2.3.	Участие в региональных мероприятиях/событиях по актуальным вопросам/темам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Обсуждены проблемные вопросы ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО	
2.4.	Организация поэтапной подготовки педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	в течение всего периода	план-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Руководители ОО Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО	
2.5.	Обеспечение повышения квалификации и посткурсового сопровождения педагогических работников по вопросам ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников и посткурсовое сопровождение по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО Руководители ОО	
2.6.	Обеспечение повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течение всего периода	Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров по программам академии Министерства просвещения	Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО	

			РФ по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.			Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО Руководители ООО
2.7.	Организация и проведение заседаний ГМО, ШМО педагогических советов, семинаров, рабочих групп по изучению нормативных документов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода	Решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО			Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО
2.8.	Организация и проведение Методических дней в образовательных организациях муниципального района	в течение всего периода	Обобщение и распространение опыта по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, в т.ч. по формированию функциональной грамотности обучающихся			Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО
2.9.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР			Руководители ООО
2.10.	Методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	в течение всего периода	Работа сетевого методического объединения классных руководителей. Участие в семинарах, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы			Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО Руководители ООО
3.	Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО					
3.1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода 2022 – 2027гг	информация			Руководители ООО
4.	Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО					
4.1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 15.03.2022	Ревизия имеющегося в ООО ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС НОО и ООО			Руководители ООО
4.2.	Определение необходимого ресурсного	до 15.03.2022,	Планирование	приобретения		Руководители ООО

	обеспечения для перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в ОО	далее - ежегодно	необходимого ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ФГОС НОО и ООО	
4.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО. Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС -	в течение всего периода 2022 – 2027гг	Укомплектованность школьной библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО, укомплектованность учебных кабинетов учебными кабинетами необходимым оборудованием	Руководители ОО
4.4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	в течение всего периода	Формирование заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Наличие учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Руководители ОО
4.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационной образовательной среде	в течение всего периода 2022 – 2027гг.	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100 % рабочих мест	Руководители ОО
4.6.	Обеспечение функционирования информационной образовательной среды	в течение всего периода 2022 – 2027гг.	функциональное информационное образовательной среды	Руководители ОО
5.	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5.1.	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципальной плана, планов ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	март 2022 г., сентябрь 2022 г., февраль 2023 г.	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ОО
5.2.	Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО,	апрель 2022, сентябрь 2022 далее апрель,	Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты, выявлены ОО с	Руководители ОО Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования;

	ФГОС ООО в ООО	сентябрь ежегодно	низким уровнем готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, оказана адресная помощь ООО	Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО
5.3.	Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, мониторинговые (контрольные) экспертные выезды в ООО	в течение всего периода	Обеспечен промежуточный контроль готовности ООО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Т.А.Бруева, заместитель начальника Управления образования; Исаева А.Б., директор ЦРО Руководители ООО

Состав
муниципальной координационной группы по введению ФГОС НОО и ФГОС
ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Берлим Л.И., начальник Управления образования, руководитель координационной группы.

Бруева Т.А., заместитель начальника Управления образования, заместитель руководителя координационной группы

Члены координационной группы:

Коваленко Н.М., ведущий специалист Управления образования;

Исаева А.Б., директор МБУ ЦРО;

Тумко О.А, директор МБОУ лицей № 10;

Мазовка И.В., директор МБОУ СОШ № 16;

Збыковская Г.Д, директор МБОУ СОШ № 4;

Мануйлова С.В., директор МБУ ДО ДДТ

Мониторинг
готовности общеобразовательных учреждений к введению
ФГОС НОО и ФГОС ООО
для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021/2022 учебном году

	Критерий	Состояние готовности по критериям		
		01.04.2022	01.07.2022	01.09.2022
1	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОП НОО)			
2	2. Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО)			
3	3. В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
4	4. Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС			
5	5. Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
6	6. Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
7	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5-классников к согласованной деятельности по			

	созданию комфортной развивающей образовательной среды			
8	Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС			
9	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5-х классах			
10	Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования			